

## 第5章 開館までのスケジュール

---

1. 開館までのスケジュール

	1年	2年	3年	4年
建 築	建築設計	建築工事 (建築主体・電気・衛生・空調)	建築主体・電気・衛生・空調	
	調整・工事発注	調整・工事発注	調整・工事発注	
展 示	建築与件提示	建築与件確認	建築与件確認	
	文学館基本計画	展示設計	展示設計	展示工事
資料収集	資料調査・収集	資料収集・保存	資料収集・保存	
	資料調査・収集	資料収集・保存	資料収集・保存	
管理運営	運営主体の検討	運営実施計画	運営実施計画	
	運営主体の検討	運営実施計画	運営実施計画	
開館準備	文学館協議会、日博協等入会手続	企画展準備期間	企画展準備期間	開館準備期間
	●プレイベント	●プレイベント	●プレイベント	●プレイベント